Plan de Trabajo:

Fase	Actividades	Duración
Planificación	- Definir objetivos y alcance del	1- 2 meses
	proyecto.	
	- Identificar requisitos funcionales y no	
	funcionales.	
	- Asignar roles y responsabilidades	
	dentro del equipo.	
Diseño	- Crear diagramas de flujo, casos de	3-4 meses
	uso y modelo entidad-relación (MER).	
	- Diseñar prototipos de interfaz para	
	cada rol (Ciudadano, Inspectora,	
	Finanzas).	
Desarrollo	-Implementar la base de datos y lógica	4-6 meses
	de negocio.	
	-Desarrollar el backend	
	-Construir el frontend con interfaces	
	responsivas	
	-Integrar sistema de notificaciones	
Pruebas	-Realizar pruebas	7-8 meses
	- Evaluar rendimiento y seguridad del	
	sistema.	
	- Corregir errores y optimizar	
	funcionalidades.	